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●福智町で活躍する「仕事人」を紹介！

亜細亜産業株式会社

代表取締役植田 泰二さん
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心
映
の
投
句

俳
句
・
短
歌
教
室
の
詠
歌
紹
介

▶明けましておめでとうご
ざいます。昨年は皆さん
にとってどんな1年でした
か。私は令和 7年の11月
に息子が1歳となり、成長
と時の速さに驚き、色々と
焦る1年となりました。こ
れからは年を終えるときに
いい1年だったと思えるよ
う仕事、家族と過ごす一
分一秒を大事にしていき
たいと思いました。（和佐）

▶Happy New Year！皆様
はお正月、どのように過ご
されましたか？私はという
と、家族で集まってゆったり
とした新年を迎えました。
その時にはもちろん今年の
目標を家族で宣言し合いま
した！恥ずかしいため内容は
割愛します（笑）今年も真
摯に仕事へ向き合ってまい
りますので、本年もどうぞ
よろしくお願いします！（仮屋）

※原稿どおりに掲載しています。
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体育館や公民館整備の最新情報をお伝えします !体育館や公民館整備の最新情報をお伝えします !

ARENA ＆

COM
M
U
N
IT
Y
C
EN
TER

社会教育施設社会教育施設
整備通信整備通信

　福智町総合体育館は実施設計が完了し、条件付き一
般競争入札により施工業者を募集してきましたが、３回
の入札不調が続いています。昨今の建設資材の価格高
騰、働き方改革による建設業界の人手不足は深刻であ
り、県内でも大規模工事は入札不調が相次いでいるよ
うです。建設費は設計開始時から約２倍に迫る高騰を
見せており、何らかの対策を行わなければ契約締結は
困難である状況です。

　町としては、最小の費用で早期に皆さまの活動の場
を確保するために、現在、建設単価の精査と設計内容
の見直しを行っています。本来であれば条件を変更し、
４度目の入札を行うところですが、上記の理由から早急
な対応が求められるため、随意契約等の方法も視野に
入れ、検討を進めています。今後は問題点の究明・改
善を進めながら、早期の契約締結に努めてまいります。

　総合体育館建設を進めるにあたり、町では公共施設
の集約、アリーナ化による地方創生を計画に盛り込む
ことで、非常に有利な財源である過疎債や国の交付金
を活用することができています。これにより町の実質負
担額は約15億円にまで抑えられていますが、もし観客
席や興行用設備のない通常の体育館として現在のまま
３ヶ所に建設した場合も同程度の建設費が試算されて
おり、そのすべてを町が負担する必要があります。また
これらの国の支援は今年度の予算確保はされています
が、もし３月までに契約を締結できなかった場合、もう
一度確保できるかは不透明となります。

総合体育館の入札は三度不調

早期の契約締結へ内容を見直し

◎総合体育館建設これまでの入札結果

有利な財源を活用し負担を抑制
資材高騰・労働力不足で厳しい施工業者選定

問題解決に向けて設計内容を精査

施設統廃合と地方創生を目指す総合体育館
NEW

S＆TOPICS

NEW
S＆TOPICS

02

NEW
S＆TOPICS

NEW
S＆TOPICS

03

NEW
S＆TOPICS

NEW
S＆TOPICS

01

第一回入札公告 第二回入札公告 第三回入札公告

告
示 令和7年６月12日 令和7年７月３日 令和7年９月18日

結
果 中止 中止 中止

理
由

（応募１者）
参加者が入札執行
必要数（2者）を満
たさなかったため

参加者辞退 参加者辞退

（応募１者） （応募１者）町の実質負担町の実質負担

約約1515億円億円

約45億円

公共施設の
集約化・地方創生に
伴う国の支援

●既存の３体育館を統合し
総合体育館を新築した場合

●既存の３体育館を
維持・建て直しした場合

町の実質負担町の実質負担

約約６０６０億円億円

旧方城分館・方城体育館の解体が完了した建設予定地の現況

※令和７年12月時点


