

体育館や公民館整備の最新情報をお伝えします!

社会教育施設

整備通信

2025

Vol.5




旧コスモス改修工事が全工区で着工

令和8年度の移管を目指し改修中


総合保健施設コスモスを公民館機能・子育で関連機能を備えた多目的施設として利活用するための改修工事が、全14工区で着工しました。工事内容としては主に、施設の用途変更のための内部改修、屋根の防水工事、電気設備の更新、外壁修繕などを予定しており、今年度中の完成を目指しています。また改修完了後は、学校教育課、生涯学習課、子ども課の3課については、事務所機能も移管する予定です。詳細については、今後の進捗によりお知らせいたします。











02

完成を令和8年度末から令和9年度中に変更 総合体育館建設工期を見直しへ

合体育館建設工事を発注するにあたり、確実な施工が見込める技術力の高い施工者を選定するため、広く参加を募る一般競争入札により募集を行いました。しかし資材や人件費の高騰による人員不足、全国的な建設需要の高まりに伴い、これまで実施した2度の入札が不調となっている状況です。このことを受けて、令和8年度末完成を予定していた工期を、令和9年度中の完成へと見直しを行い、変更予算案が9月議会で承認されました。今後も確実な建設計画推進に努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

INFORMATION

総合体育館の建設工事に伴い 周辺の施設利用が制限されます

現在、体育館建設工事の準備のため、建設地 周辺の駐車場の利用を制限しています。今後、 本体工事が着工した場合、工事期間中は安全 確保のため地域交流センターの利用を制限✓ いたします。令和8年度から工事期間終了までは利用制限を行う予定ですので、イベント等で会場利用を検討する際にはご注意ください。



今後も定期的に施設整備の 最新情報をお伝えします!



↑これまでの広報紙は こちらから (公式 HP)