

(別添 2)

【福岡県福智町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

総学校数：7 校（小学校 4 校、中学校 2 校、義務教育学校 1 校）

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：2 校

総学校数に占める割合：29％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 5 年度及び令和 6 年度も課題の特定について取り組み、それでも原因の特定ができない場合は必要に応じネットワークアセスメントを実施します。

なお、現状では授業に支障が出るような、ネットワーク接続に関する大きな問題は発生していませんが、今後、デジタル教科書の普及や M E X C B T の利用等、G I G A スクール端末のさらなる活用が見込まれるため、令和 7 年度以降に文部科学省が示した学校規模ごとの当面の推奨帯域を目指した整備を予定しています。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

課題の特定、ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 7 年度中に対象校における改善策を完了させます。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

（2）と同様